



রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ  
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর  
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

Rabindra University, Bangladesh  
Office of Planning & Development  
Cell : 01791 606 815  
E-mail:rabindrauniversity2017@gmail.com  
Web Site : www.rub.ac.bd



স্মারক : রবিবা/পওউ/ক্রয় পরিকল্পনা/৪৯/২০১৯/০১

তারিখ : ২৫.০৭.২০২২

বরাবর  
পরিচালক  
অর্থ ও হিসাব দপ্তর  
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সূত্র : রবি/অওহি/বাজেট/১৯৩/২০২২/২১১

তারিখ : ২৫.০৭.২০২২

বিষয় : রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' সংযুক্তি-১ প্রেরণ করা হলো।

অতএব, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি :

১। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

ধন্যবাদান্তে

(মোঃ শিবলী মাহবুব)  
উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর  
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

অনুলিপি

১। রেজিস্ট্রার, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

২। সহকারী প্রোগ্রামার, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ (মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৪। অফিস কপি।



পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর  
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ  
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ


রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন  
প্রণয়নকারী সংস্থার নাম এবং কোড : রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

প্রকল্প নম্বর	পণ্য/কার্যের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণ সময় (কোড)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আওদার্ত	যুক্তি সম্পাদন	যুক্তি সম্পাদনের মোট সময়কাল	যুক্তি অনুমোদন কাল সময়কাল	মন্তব্য
GD 01	বৈশ্বিক সহজমাদি টেন্ডারিং এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	০১	RF Q	উপাচার্য	GOB	১.৫	তারিখ (পরিকল্পিত)	১০.০৮.২২	১৭.০৮.২২	২১.০৮.২২	২২.০৮.২২	--	--	১২ দিন	৩০ দিন	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	০৭ দিন	০৪ দিন	০১ দিন	--	--	--	--	--
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 02	স্টেশনারি/মনিটরিং	সংখ্যা	থোক	RF Q	উপাচার্য	GOB	৩.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০১.০৯.২২	০৮.০৯.২২	১১.০৯.২২	১৩.০৯.২২	--	--	১২ দিন	৩০ দিন	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	৭ দিন	০৩ দিন	২ দিন	--	--	--	--	--
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 03	অফিস সরঞ্জামাদি (ডেস্কটপ স্ট্যাকিং/ইন্টার, পানির ফিল্টার ও আনুষ্ঠানিক সামগ্রী ক্রয়)	সংখ্যা	১৬	RF Q	উপাচার্য	GOB	২.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৫.০৯.২২	১২.০৯.২২	১৪.০৯.২২	১৫.০৯.২২	--	--	১০ দিন	৩০ দিন	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	০৭ দিন	০২ দিন	০১ দিন	--	--	--	--	--
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 04	পরিবেশগত সরঞ্জামাদি (মিউজিক ল্যাব ছুপনের জন্য ১ টানের এডি, সাউন্ড বক্স, প্রজেক্টর, কম্পিউটার আনুষ্ঠানিক সামগ্রী ক্রয়)	সংখ্যা	০৭	RF Q/O TM	উপাচার্য	GOB	৫.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	১৮.০৯.২২	০২.১০.২২	১০.১০.২২	১২.১০.২২	১৩.১০.২২	১৬.১০.২২	২৮ দিন	৩০ দিন	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৪ দিন	০৮ দিন	০২ দিন	০১ দিন	০৩ দিন	--	--	--
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 05	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ (প্রজেক্টর, আইপ্যাড কলম ও আনুষ্ঠানিক সামগ্রী ক্রয়)	সংখ্যা	০৩	RF Q	উপাচার্য	GOB	২.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০১.১১.২২	০৮.১১.২২	১০.১১.২২	১৩.১১.২২	--	--	১২ দিন	৩০ দিন	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	০৭ দিন	০২ দিন	০৩ দিন	--	--	--	--	--
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	

*[Handwritten signature]*

প্রাকল্প নম্বর	পন্থা/আজ্ঞার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণ সময় (কোড)	সরঞ্জাম আবেদন	সরঞ্জাম উন্মুক্তকরণ	সরঞ্জাম মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আওতাভুক্ত	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির সময়কাল	মন্তব্য
GD 06	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ট্রিক মিল ও আইপিএস ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়)	সংখ্যা	০৩	RF Q	উপাচার্য	GOB	২.৫	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৮.১২.২২	১৫.১২.২২	১৮.১২.২২	২০.১২.২২	--	--	১২ দিন	৩০ দিন	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	০৭ দিন	০৩ দিন	০২ দিন	--	--	--	--	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 07	কম্পিউটার সামগ্রী (প্রিন্টার, ফটোকপিং টোনার ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়)	সংখ্যা	৩৯	RF Q	উপাচার্য	GOB	২.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৩.০১.২৩	১০.০১.২৩	১২.০১.২৩	১৫.০১.২৩	--	--	১২ দিন	৩০ দিন	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	০৭ দিন	০২ দিন	০৩ দিন	--	--	--	--	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 08	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (কম্পিউটার, প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়)	সংখ্যা	০৭	RF Q	উপাচার্য	GOB	২.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৮.০২.২৩	১৫.০২.২৩	১৬.০২.২৩	১৯.০২.২৩	--	--	১১ দিন	৩০ দিন	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	০৭ দিন	০১ দিন	০৩ দিন	--	--	--	--	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 09	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি (সি.সি.টিটি, হার্ডটায়ার ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়)	সংখ্যা	২০	RF Q	উপাচার্য	GOB	২.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০১.০৩.২৩	০৮.০৩.২৩	০৯.০৩.২৩	১২.০৩.২৩	--	--	১১ দিন	৩০ দিন	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	০৭ দিন	০১ দিন	০৩ দিন	--	--	--	--	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 10	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	বিবিধ	RF Q	উপাচার্য	GOB	১.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৪.০৪.২৩	১১.০৪.২৩	১৩.০৪.২৩	১৬.০৪.২৩	--	--	১২ দিন	৩০ দিন	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	০৭ দিন	০২ দিন	০৩ দিন	--	--	--	--	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 11	আসবাবপত্র (অফিসের, চেয়ার, কাইল কাবিনেট, টেবিল ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়)	সংখ্যা	১৩	RF Q	উপাচার্য	GOB	২.৫০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৭.০৪.২৩	১৪.০৪.২৩	১৬.০৪.২৩	১৮.০৪.২৩	--	--	১১ দিন	৩০ দিন	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	০৭ দিন	০২ দিন	০২ দিন	--	--	--	--	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	

  
২০.০৭.২০২২

(মোঃ শিকপী মাহবুব)  
উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর  
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ