



রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

Rabindra University, Bangladesh
Office of Planning & Development
Telephone : 02588833527
E-mail : pndrub@gmail.com
Web Site : www.rub.ac.bd



স্মারক : রবিবা/পওউ/ক্রয় পরিকল্পনা/৪৯/২০১৯/৬৬

তারিখ : ৩১.০৭.২০২৩

বরাবর
পরিচালক
অর্থ ও হিসাব দপ্তর
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

বিষয় : রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

জনাব

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মূল বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মূল বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্তি-১ প্রেরণ করা হলো।

অতএব, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মূল বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি :

১। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

ধন্যবাদান্তে

(মোঃ শিবলী মাহবুব)

উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

অনুলিপি :

১. রেজিস্ট্রার, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
২. সহকারী প্রোগ্রামার, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
৩. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ (মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪. অফিস কপি।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সংস্থা


: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

প্রণয়নকারী সংস্থার নাম এবং কোড

: রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

প্যাকেজ নম্বর	পণ্য/কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণ সময় (কোড)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির সময়কাল	মন্তব্য
GD 1	আসবাবপত্র	সংখ্যা	২০	RFQ	উপাচার্য	GOB	৩.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৮.০৮.২০২৩	১৬.০৮.২০২৩	১৬.০৮.২০২৩	২০.০৮.২০২৩	--	২১.০৮.২০২৩	--	২০.০৯.২০২৩	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	৮ দিন	০ দিন	৪ দিন	--	১ দিন	১৩ দিন	৩০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 2	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	৩০	OTM	উপাচার্য	GOB	১০.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	১৭.০৮.২০২৩	৩১.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	১৪.০৯.২০২৩	১৭.০৯.২০২৩	২৪.০৯.২০২৩	--	২৯.১০.২০২৩	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৩ দিন	৭ দিন	৩৮ দিন	৩৫ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 3	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	৩০	RFQ	উপাচার্য	GOB	২.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	২৮.০৮.২০২৩	০৪.০৯.২০২৩	০৪.০৯.২০২৩	১০.০৯.২০২৩	--	১১.০৯.২০২৩	--	১১.১০.২০২৩	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	৭ দিন	০ দিন	৬ দিন	--	১ দিন	১৪ দিন	৩০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 4	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	২০	OTM	উপাচার্য	GOB	১৫.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	২৭.০৯.২০২৩	১২.১০.২০২৩	১৯.১০.২০২৩	৩০.১০.২০২৩	০২.১১.২০২৩	০৯.১১.২০২৩	--	১০.১২.২০২৩	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৫ দিন	৭ দিন	১১ দিন	৩ দিন	৭ দিন	৪৩ দিন	৩১ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 5	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	০৫	RFQ	উপাচার্য	GOB	২.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০১.১০.২০২৩	০৮.১০.২০২৩	০৮.১০.২০২৩	১০.১০.২০২৩	--	১৫.১০.২০২৩	--	১৪.১১.২০২৩	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	৭ দিন	০ দিন	২ দিন	--	৫ দিন	১৪ দিন	৩০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 6	মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	থোক	OTM	উপাচার্য	GOB	৮.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	১৭.১০.২০২৩	৩১.১০.২০২৩	০৭.১১.২০২৩	১৫.১১.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২৬.১১.২০২৩	--	০১.০১.২০২৪	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৭ দিন	৪০ দিন	৩৬ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 7	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	সংখ্যা	৫	OTM	উপাচার্য	GOB	১০.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	১৮.১০.২০২৩	০১.১১.২০২৩	০৮.১১.২০২৩	১৬.১১.২০২৩	১৩.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৩	--	২০.১২.২০২৩	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৫ দিন	৭ দিন	৪১ দিন	৩০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 8	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	২০	OTM	উপাচার্য	GOB	১৫.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৫.১১.২০২৩	২১.১১.২০২৩	২৮.১১.২০২৩	০৫.১২.২০২৩	১১.১২.২০২৩	১৮.১২.২০২৩	--	১৭.০১.২০২৪	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৬ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৪৩ দিন	৩০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	

প্যাকেজ নাম্বর	পণ্য/কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণ সময় (কোড)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির সময়কাল	মন্তব্য
GD 9	যানবাহন ক্রয় (বাস)	সংখ্যা	১	OTM/DP M	উপাচার্য	GOB	৪৩.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৪.০১.২০২৪	১৮.০১.২০২৪	২৫.০১.২০২৪	০১.০২.২০২৪	০৪.০২.২০২৪	১১.০২.২০২৪		১১.০৪.২০২৪	
								দিন (পরিকল্পিত)		১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৩ দিন	৭ দিন	৩৮ দিন	৬০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 10	তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয়	থোক	থোক	OTM	উপাচার্য	GOB	৩০.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৮.০২.২০২৪	২২.০২.২০২৪	২৯.০২.২০২৪	০৭.০৩.২০২৪	১০.০৩.২০২৪	১৭.০৩.২০২৪		১৬.০৪.২০২৪	
								দিন (পরিকল্পিত)		১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৩ দিন	৭ দিন	৩৮ দিন	৩০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 11	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	সংখ্যা	১০	OTM	উপাচার্য	GOB	৫.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	২৭.০৩.২০২৪	১০.০৪.২০২৪	১৮.০৪.২০২৪	২৫.০৪.২০২৪	২৮.০৪.২০২৪	০৫.০৫.২০২৪	--	০৪.০৬.২০২৪	
								দিন (পরিকল্পিত)		১৪ দিন	৮ দিন	৭ দিন	৩ দিন	৭ দিন	৩৯ দিন	৩০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 12	কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্রয়	থোক	থোক	OTM	উপাচার্য	GOB	২৫.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	২৮.০৩.২০২৪	১৪.০৪.২০২৪	২১.০৪.২০২৪	২৯.০৪.২০২৪	০৬.০৫.২০২৪	১৩.০৫.২০২৪		১২.০৬.২০২৪	
								দিন (পরিকল্পিত)		১৭ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪৬ দিন	৩০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 13	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	২০	OTM	উপাচার্য	GOB	২.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০২.০৪.২০২৪	০৯.০৪.২০২৪	০৯.০৪.২০২৪	১৫.০৪.২০২৪		২২.০৪.২০২৪		২২.০৫.২০২৪	
								দিন (পরিকল্পিত)		৭ দিন	০ দিন	৬ দিন	--	৭ দিন	২০ দিন	৩০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	


০২.০৭.২০২৪

(মোঃ শিবলী মাহবুব)
উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ