




পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর  
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ  
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ


রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন  
প্রণয়নকারী সংস্থার নাম এবং কোড : রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

প্যাকেজ নম্বর	পণ্য/কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণ সময় (কোড)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির সময়কাল	মন্তব্য
GD 01	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ২টনের এসি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	০৭	RFQ	উপাচার্য	GOB	৫.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৩.১০.২১	১৭.১০.২১	২১.১০.২১	২৫.১০.২১	--	--	--	--	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৫ দিন	০৪ দিন	০৪ দিন	--	--	২৩ দিন	৩০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 02	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি (ল্যাব স্থাপনের জন্য কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়)	সংখ্যা	১০	RFQ/OTM	উপাচার্য	GOB	৮.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	১৮.১০.২১	০২.১১.২১	০৭.১১.২১	১১.১১.২১	১১.১১.২১	২১.১১.২১	--	--	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৬ দিন	০৫ দিন	০৪ দিন	০ দিন	১০ দিন	৩৫ দিন	৬০ দিন	--
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 03	অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার মেশিন)	সংখ্যা	০২	RFQ	উপাচার্য	GOB	৩.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	২৪.১১.২১	০৮.১২.২১	১৪.১২.২১	১৯.১২.২১	--	--	--	--	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৫ দিন	০৬ দিন	০৫ দিন	--	--	২৬ দিন	৩০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	


  
২২.০৭.২০২১

(মোঃ শিবলী মাহবুব)  
উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর  
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ


  
২২.০৭.২০২১

(মোঃ গোলাম সরোয়ার)  
পরিচালক  
অর্থ ও হিসাব দপ্তর  
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

GD 04	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ (প্রজেক্টর, জিপিএস ও অন্যান্য)	সংখ্যা	০৫	RFQ/OTM	উপাচার্য	GOB	৫.৫০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০২.১২.২১	১৫.১২.২১	২০.১২.২১	২৬.১২.২১	২৬.১২.২১	০৬.০১.২২	--	--
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৪ দিন	০৫ দিন	০৬ দিন	০ দিন	১১ দিন	৩৬ দিন	৬০ দিন
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--
GD 05	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (আইপিএস)	সংখ্যা	০৬	RFQ	উপাচার্য	GOB	৩.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৭.১২.২১	২০.১২.২১	২২.১২.২১	২৮.১২.২১	--	--	--	--
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৪ দিন	০২ দিন	০৬ দিন	--	--	২২ দিন	৩০ দিন
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--
GD 06	স্টেশনারি/মনিহারি	সংখ্যা	বিবিধ	RFQ	উপাচার্য	GOB	৫.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	৩০.১২.২১	১৩.০১.২২	১৯.০১.২২	২৭.০১.২২	--	--	--	--
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৫ দিন	০৬ দিন	০৮ দিন	--	--	২৯ দিন	৩০ দিন
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--
GD 07	কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	থোক	RFQ	উপাচার্য	GOB	৫.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	২০.০১.২২	০২.০২.২২	০৭.০২.২২	১৩.০২.২২	--	--	--	--
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৪ দিন	০৫ দিন	০৬ দিন	--	--	২৫ দিন	৩০ দিন
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--
GD 08	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	১০	RFQ/OTM	উপাচার্য	GOB	৬.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৮.০২.২২	২২.০২.২২	০২.০৩.২২	০৬.০৩.২২	০৭.০৩.২২	১৭.০৩.২২	--	--
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৫ দিন	০৮ দিন	০৪ দিন	০১ দিন	১০ দিন	৩৮ দিন	৬০ দিন
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--
GD 09	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১০	RFQ	উপাচার্য	GOB	৩.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০১.০৩.২২	১৪.০৩.২২	২১.০৩.২২	২৭.০৩.২২	--	--	--	--
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৪ দিন	০৭ দিন	০৬ দিন	--	--	২৭ দিন	৩০ দিন
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--


  
২২.০৭.২০২১

(মোঃ শিবলী মাহবুব)  
উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর  
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ


  
২২.০৭.২০২১

(মোঃ গোলাম সরোয়ার)  
পরিচালক  
অর্থ ও হিসাব দপ্তর  
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

GD 10	মোটরযান	সংখ্যা	০৩	DPM/ OTM	উপাচার্য	GOB	১৫৬.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	০৭.০৩.২২	২১.০৩.২২	২৮.০৩.২২	০৫.০৪.২২	০৬.০৪.২২	১৭.০৪.২২	--	--	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৫ দিন	০৭ দিন	০৮ দিন	০১ দিন	১১ দিন	৪২ দিন	৬০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	
GD 11	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৫০	RFQ/ OTM	উপাচার্য	GOB	১০.০০	তারিখ (পরিকল্পিত)	১৬.০৩.২২	৩০.০৩.২২	০৭.০৪.২২	১৩.০৪.২২	১৪.০৪.২২	২৪.০৪.২২	--	--	
								দিন (পরিকল্পিত)	--	১৫ দিন	০৮ দিন	০৬ দিন	০১ দিন	১০ দিন	৪০ দিন	৬০ দিন	
								সময় (প্রকৃত)	--	--	--	--	--	--	--	--	

  
২২.০৭.২০২২

(মোঃ শিবলী মাহবুব)  
উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর  
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

  
২২.০৭.২০২২

(মোঃ গোলাম সরোয়ার)  
পরিচালক  
অর্থ ও হিসাব দপ্তর  
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ